
RIL – RKL OHJELMA
Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 1998 

1. Päivä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9.00 SOPIMUKSEN YLEISPERIAATTEET 

 Sopimus käsitteenä 
 Epätäydellinen sopimus
 Rakennusurakkasopimuksen luonne
 Vakiosopimukset 
 Sopimuksen synty

Asianajaja Pia Stoor, Asianajotoimisto Liuksiala & Co. 

10.15 Tauko  

10.30 SOPIMUSHALLINTA JA PUHEVALLAN SÄILYTTÄMINEN 
 Koska on viimeistään reklamoitava ja miten?
 Kustannus- ja aikatauluvarauksen merkitys
 Urakkaneuvottelu 
 Aloituskokous 
 Suunnitelmakatselmus 
 Katselmus
 Työmaakokoukset
 Urakoitsijapalaverit 
 Mittaukset 
 Urakkasuorituksen tarkastus 

11.00 Lounas 

11.45 SOPIMUSHALLINTA JA PUHEVALLAN SÄILYTTÄMINEN jatkuu … 

URAKAN VASTAANOTTO JA TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS  
 Vastaanottotarkastus 

o Pyytäminen, sopiminen, kieltäytyminen
o Vastaanoton merkitys
o Vaatimusten esittäminen 

 Taloudellinen loppuselvitys 

TAKUUTARKASTUS  

Asianajaja Pia Stoor 

13.15 RAKENNUSHANKKEEN AJANHALLINTA YSE:N NÄKÖKULMASTA 
Professori Olli Seppänen, Aalto-yliopisto 

14.15 Kahvi 

14.30 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN VAIKUTUKSET RAKENNUSURAKKAAN 
Professori Olli Seppänen 

15.30 Päivä päättyy 
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2. päivä

8.30 Aamukahvi 

9.00 RAKENNUTTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 
 Tiedonantovelvollisuus
 Myötävaikutusvelvollisuus
 Maksuvelvollisuus

Asianajaja Pia Stoor 

URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 
 Suoritusaikana 
 Takuuaikana 
 Takuuajan jälkeen

Asianajaja Pia Stoor 

11.00 Tauko 

11.15 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
Asianajaja Pia Stoor  
Professori Olli Seppänen 

12.15 Lounas 

13.00 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN jatkuu 
Asianajaja Pia Stoor  
Professori Olli Seppänen 

13.45 SUUNNITTELUN JOHTAMINEN JA OHJAUS, SUUNNITTELUAIKATAULUJEN HALLINTA 
Professori Olli Seppänen 

14.30 Kahvi 

14.45 LEAN, DIGITALISAATIO JA YSE 
Professori Olli Seppänen 

 15.30 Koulutus päättyy 


